

分类：A类

公开

楚水函〔2019〕2号

对州十二届人大四次会议第163号建议的答复

徐少华、陈德君、李玉蓉、曾珏、彭婕、莫志敏、杨培香、杨红萍等8名代表：

您们提出的加快推进白衣河中型水库建设，确保楚雄市城市供水安全的建议，已交我们研究办理，现答复如下：

按照省水利厅与楚雄州水务局签定的2019年水利工作目标责任书，新建白衣河水库是今年楚雄州确保完成可行性研究报告批复的两件中型水库项目之一，您们提出的意见很好，力争白衣河水库今年启动建设是今年州市水务部门共同努力的目标。

原规划新建的白衣河水库受水区与滇中引水工程楚雄市受水区部分重叠，导致新建该工程建设必要性规划论证工作难度较大，经多次邀请省内水利规划资深专家把脉问诊，以及请省水利水电勘测设计研究院、省水利水电工程技术评审中心给予技术指导和帮助，通过坚持不懈的努力，目前，新建白衣河中型水库工程建

设必要性已基本论证清楚，工程建设规模已基本确定，新建白衣河中型水库可行性研究报告取得重要进展，白衣河水库可行性研究报告工程部分已基本通过省水利水电工程技术评审中心审查，可研阶段征地移民安置规划大纲已经州发改委评审，计划6月争取州发改委批复，并争取完成征地移民安置规划可研报告批复，7月上报省水利水电工程技术评审中心并入白衣河水库可研报告，协调省水利水电工程技术评审中心出具可研评审意见报省水利厅，并积极争取省水利厅报流域机构审核，力争9月完成可研批复，期间环评批复，林地、土地预审等专项报告的批复是批复可行性研究报告的前置要件，州水务局将积极支持、帮助、督促市水务局抓紧完成可研批复的前置要件办理工作，确保白衣河水库前期工作按计划顺利推进，力争实现年度工作目标。

以上答复如有不妥，请批评指正。感谢您们对水务工作的关心支持。

2019年5月20日

联系人及电话：杨逢春，0878-3130215

抄送：州人大选联工委，州人民政府办公室。
