

# 西安亚东建筑工程咨询有限公司文件

亚咨发〔2022〕170号

---

## 楚雄州永仁县脱贫解困移民危房改造项目 验收技术检查意见

楚雄彝族自治州搬迁安置办公室：

根据工作安排，西安亚东建筑工程咨询有限公司于2022年9月19日组织水库移民、资金审计和档案管理等方面的专家组成验收组对永仁县脱贫解困移民危房改造项目开展了竣工验收技术检查工作。验收组在认真审阅永仁县搬迁安置办公室提交的县级初验报告、设计工作报告、管理工作报告、监理工作报告等验收资料的基础上，实地踏勘了工程建设完成情况，了解项目实施效果；同时查看了资金使用管理、审计报告，并查阅了项目档案建立及管理情况。

2022年9月20日下午，验收组在永仁县搬迁安置办公室召开了竣工验收技术检查反馈会议。根据现场检查、验收报件资料

核阅及专家组讨论意见，提出了项目验收整改意见。会后，永仁县搬迁安置办公室根据项目整改意见对项目有关问题进行了整改并对验收资料进行完善，于2022年12月完成了整改工作。经专家组复核，项目整改效果及完善后的验收报件基本满足国家和云南省有关大中型水库后期扶持项目竣工验收政策及规程、规范的要求，形成以下竣工验收技术检查意见：

## 一、验收主要依据

（一）国家、云南省有关后期扶持法规、政策及管理文件。

1. 《国务院关于修改〈大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例〉的决定》（国务院令 第679号）；

2. 《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》（国发〔2006〕17号）。

3. 《云南省移民开发局关于印发〈云南省大中型水库移民后期扶持项目验收工作大纲〉的通知》（云移局发〔2017〕120号）。

4. 《云南省移民开发局关于进一步规范云南省大中型水库移民后期扶持项目竣工验收相关报件的通知》（云移局发〔2018〕35号）。

5. 其他相关法规、政策。

（二）相关行业规程、规范。

（三）规划设计文件

永仁县莲池乡小莲池组村产业扶持项目规划设计报告及批复。

## 二、验收报件

永仁县莲池乡小莲池组村产业扶持项目验收实施工作报告。

### 三、项目规划内容和实施情况

#### （一）规划内容

猛虎乡俄开地村民小组是永仁县尼白租水库移民搬迁村组，于 1991 年由原址搬迁至猛虎乡，全村共有 53 户 231 人。根据水库淹没处理和移民安置规划设计，淹没猛虎乡猛虎村委会俄开地集中搬迁至条件较好的猛虎坪子。

全村 53 户农户中，有 25 户住房为砖混结构，28 户为土木结构房屋，为了帮助移民改善生产生活条件，规划了俄开地小组进行脱贫解困危房改造项目，以每户 40000 元建房补助金帮扶，经多次入村核实调查，对村民上报的危房改造建房申请书认真核实后，经审查俄开地小组符合“D 级”危房改造的有 20 户符合危房改造要求。

#### （二）实施情况

按规划内容完成了危房改造工程。

### 四、资金拨付及使用

#### （一）资金到位情况

项目规划总投资为 80 万元，资金来源为大中型水库移民库区资金，2016 年已拨付到位。

#### （二）资金使用

资金拨付至乡财政所后，已由乡财政所兑付至 20 户移民户。

### 五、档案管理

经现场检查，本项目实施过程中，永仁县搬迁安置办公室基本贯彻执行了有关移民档案管理规定，项目建设工程档案资料基本齐全。

## 六、实施效果

根据现场查看，危房改造工程已全部完成，功能发挥正常，实施效果较好，当地移民和群众对项目建设较为满意。

## 七、建议

建议按照国家及省有关水利水电移民档案管理要求，进一步加强移民后期扶持项目工程档案的整理和归档管理工作。

## 八、验收结论

永仁县脱贫解困移民危房改造项目的实施在楚雄州搬迁安置办公室的指导下，在永仁县委、县政府的领导下，在涉及乡（镇）人民政府单位的积极配合下，做了大量工作，顺利完成了项目建设。

根据项目验收报件资料及现场检查，项目基本能够按照规划内容完成了补助兑付和改造工程；改造后服务质量满足设计、规范及使用功能要求，工程质量合格；项目资金拨付基本符合有关规定要求，但应加强资金管理使用；工程竣工后开展了县级初验并通过了验收。

综上所述，专家组认为永仁县脱贫解困移民危房改造项目基本满足竣工阶段验收条件，同意通过技术验收。

附件：永仁县脱贫解困移民危房改造项目验收专家签字表

西安亚东建筑工程咨询有限公司

2022年12月30日



附件：永仁县脱贫解困移民危房改造项目竣工验收技术检查  
专家签字表

<u>《永仁县脱贫解困移民危房改造项目》验收会议专家签字表</u>				
序号	姓名	职务(或职称)	专业	联系电话
1	何良杰	高工	移民	13669781085
2	陈静	高级工程师	资金	13928861359
3	刘建	高工	指导	15912490823
4				
5				
6				
7				

专家组组长签字：何良杰

2022年9月20日