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西安亚东建筑工程咨询有限公司文件 
亚咨发〔2022〕179 号 

 

楚雄州武定县猫街镇龙庆关村委会龙茵潭移民

村美丽家园建设项目验收技术检查意见 

 

楚雄彝族自治州搬迁安置办公室： 

根据工作安排，西安亚东建筑工程咨询有限公司于 2022年 9

月 25 日组织水库移民、资金审计和档案管理等方面的专家组成

验收组对楚雄州武定县猫街镇龙庆关村委会龙茵潭移民村美丽

家园建设项目开展了竣工验收技术检查工作。验收组在认真审阅

武定县搬迁安置办公室提交的县级自验报告、设计工作报告、管

理工作报告、监理工作报告等验收资料的基础上，实地踏勘了工

程建设完成情况，了解项目实施效果；同时查看了资金使用管理、

审计报告，并查阅了项目档案建立及管理情况。 

2022 年 9 月 26 日上午，验收组在武定县搬迁安置办公室召

开了竣工验收技术检查反馈会议。根据现场检查、验收报件资料
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核阅及专家组讨论意见，提出了项目验收整改意见。会后，武定

县搬迁安置办公室根据项目整改意见对项目有关问题进行了整

改并对验收资料进行完善，于 2022 年 12月完成了整改工作。经

专家组复核，项目整改效果及完善后的验收报件基本满足国家和

云南省有关大中型水库后期扶持项目竣工验收政策及规程、规范

的要求，形成以下竣工验收技术检查意见： 

一、验收主要依据 

（一）国家、云南省有关后期扶持法规、政策积及管理文件。 

1.《国务院关于修改<大中型水利水电工程建设征地补偿和

移民安置条例>的决定》（国务院令第 679 号）； 

2.《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》

（国发„2006‟17 号）。 

3.《云南省移民开发局关于印发<云南省大中型水库移民后

期扶持项目验收工作大纲>的通知》（云移局发„2017‟120 号）。 

4.《云南省移民开发局关于进一步规范云南省大中型水库移

民后期扶持项目竣工验收相关报件的通知》（云移局发„2018‟

35 号）。 

5.其他相关法规、政策。 

（二）相关行业规程、规范。 

（三）规划设计文件 

楚雄州武定县猫街镇龙庆关村委会龙茵潭移民村美丽家园

建设项目规划设计报告及批复。 

二、验收报件 
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（一）楚雄州武定县猫街镇龙庆关村委会龙茵潭移民村美丽

家园建设项目自验报告。 

（二）楚雄州武定县猫街镇龙庆关村委会龙茵潭移民村美丽

家园建设项目招投标、监理、设计竣工验收相关资料。 

（三）楚雄州武定县猫街镇龙庆关村委会龙茵潭移民村美丽

家园建设项目审计报告。 

（四）。 

三、项目规划内容和实施情况 

（一）规划内容 

规划拆除重建居民住房 70 户，采取统规自建模式，农户根

据自身需求，建设二层半的砖混结构房屋，每户补助移民资金

5.71万元，共补助移民资金 400万元；产业发展项目：规划种植

牛尾山药 120亩，新建 20m
3
水窖 30 个，补助移民资金 110万元；

同时整合住建、扶贫、农业、林业等部门资金，配套建设村间道

路、路灯、水、电改造、庭院改造、畜圈改造建设等项目。 

（二）实施情况 

项目建设单位为武定县搬迁安置办公室，云南润滇工程技术

咨询有限公司负责可研报告编制和施工图设计。项目招投标工作

由猫街镇人民政府组织实施，按竞争性合同发包方式进行招标，

确定武定筑达建筑有限责任公司施工单位，云南鸿博建设咨询有

限公司负责工程监理。 

猫街镇龙庆关村委会龙茵潭村“美丽家园〃移民新村”建设
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项目 2015 年 10 月经云南省移民开发局批准建设，工程于 2016

年初启动建设，2018 年 6月实施完毕，主要完成情况如下： 

①民居住房项目实施情况。安居房建设采取统规自建方式由

农户委托施工方分户自建，建筑风格风貌按图纸施工，主体房屋

设计为砖混结构，户型统一为二层半结构，于 2017 年底符合建

房条件的农户全部建设完毕。经实地验收，实际实施移民安居房

67 户，共计投资移民建房后扶资金 382.57 万元，建房补助资金

由猫猫街政府农经站统一兑付到 67 户已建房户，每户实际兑现

补助资金 5.71万元。 

②产业发展牛尾山药实施情况。2016 年 12 月，由镇人民政

府分管副镇长杨绍君牵头，镇农推中心、农经站和龙庆关村委会

以及龙茵塘村民小组配合，对项目实施的种植面积、农户花名册、

补助花名册、公示公告等材料进行了审核，2015-2016 年度龙茵

塘村民小组实施了牛尾山药种植面积 111.6亩，兑现到户项目补

助资金 754130.16 元，涉及 39户 136 人受益，该项目在 2016 年

底全面实施结束。项目补助资金兑付情况和种植情况在镇级、村

委会、村民小组进行公示公告，经公示无异议，村民签字按手印。

根据最终签字确认实施的花名册由镇农经站按种植面积和补助

标准实行一次性补助。 

③项目区 30 个 20m3 配套水窖建设情况。水窖建设项目投资

15 万元，项目招投标工作由猫街镇人民政府组织实施，按竞争性

合同发包方式进行招标，项目中标单位为武定筑达建筑有限责任
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公司，2017年 11月 20 日签订施工合同，在项目组织实施过程中

由村民小组召集村民会议成立联建委员会、龙庆关村委会参与项

目监管，政府聘请了工程监理全过程参与项目监管，确保项目建

设施工管理正规有序和项目落实质量。项目于 2018 年上半年全

面实施结束，2018年 10月猫街镇人民政府组织了镇级相关部门、

龙庆关村委会、监理单位、村民小组和施工方进行验收结算，共

实施 20m3水窖 30 个，每个水窖投资 0.5 万元，项目验收结算资

金 15 万元。 

2020 年 2月，猫街镇人民政府组织人员，对龙茵潭村“美丽

家园”项目进行了自验，6 月 23日，县搬迁安置办公室组织县搬

迁安置办公室、县财政局、猫街镇政府、龙茵潭村村民代表等对

项目进行了初验。 

四、资金拨付及使用管理 

（一）资金到位情况 

2015 年 10 月 20日，根据。 

（二）资金使用及审计 

2015 年 7 月 20 日，武定县财政局和武定县移民开发局下达

2015 年第一批第二批省级大中型水库移民突出问题和产业发展

省级资金（武财企„2015‟32号），下达资金规模 400万元，主

要用于农户建房。2015 年 11 月 26 日，武定县财政局、武定县移

民开发局下达 2015年第一批第二批省级大中型水库库区基金（切

块部分）（武财企„2015‟64号），下达资金规模 110万元，主
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要用于龙茵村产业发展，其中：建 20m
3
蓄水池 30 个，补助 0.5

万元/个，投资 15 万元；山药种植牛尾山药 120 亩，投资 95 万

元。 

经猫街镇人民政府组织验收结算，龙茵潭村“美丽家园”项

目建设居民住房 67 户，户均补助移民资金 5.71万元，兑付移民

专项补助 382.57 万元，配套扶贫安居工程、危房改造、贴息贷

款、自筹等资金 781.18 万元；产业发展兑付牛尾山药种植补助

111.6亩 754130.16 万元，水窖建设补助资金 15万元元。项目共

完成移民专项资金 472.98万元。 

根据审计报告，该项目审定投资 4755830.16 元，其中: 

1.建筑安装工程投资 150000.00 元; 

2.待摊投资 26000.00 元，为中介机构审计费; 

3.待核销基建支出 4579830.16 元，其中:住房拆旧建新补助

3825700.00 元，牛尾山药种植补助 754130.16 元。 

审计结论为项目符合国家基本建设项目的立项程序和管理

要求;工程建设管理基本到位;财务收支核算基本符合国家基本

建设财务管理规定，工程资料、财务会计资料基本完整地反应了

工程情况和建设项目的财务状况。 

（三）资金管理 

经查看验收报件资料和抽查相关财务档案，武定县搬迁安置

办公室制定了移民资金管理办法及财务管理制度，财务管理制度

基本健全，执行了省移民资金管理办法和会计核算暂行办法，基
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本做到了专账核算、专户储存和专款专用，资金拨付基本能够按

照项目进度拨付，使用支出基本能按照规定科目和用途支出。 

五、档案管理 

经现场检查，本项目实施过程中，楚雄市搬迁安置办公室基

本贯彻执行了有关移民档案管理规定，项目建设工程档案资料基

本齐全。 

六、实施效果 

根据现场查看，该项目已投入运行使用，功能发挥正常，实

施效果较好，当地移民和群众对项目建设较为满意。 

七、建议 

（一）建议应进一步建立健全项目运行管理制度，完善管护

制度，增长工程使用年限，确保工程效益。 

（二）建议按照国家及省有关水利水电移民档案管理要求，

进一步加强移民后期扶持项目工程档案的整理和归档管理工作。 

（三）按国家级云南省后期扶持资金管理办法规范使用结余

资金。 

八、验收结论 

楚雄州武定县猫街镇龙庆关村委会龙茵潭移民村美丽家园

移民新村建设项目的实施在楚雄州搬迁安置办公室的指导下，在

武定县委、县政府的领导下，在涉及乡（镇）人民政府、设计单

位、监理单位、施工等单位的积极配合下，做了大量工作，顺利

完成了项目建设。 
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根据项目验收报件资料及现场检查，项目基本能够按照设计

图纸、施工合同实施，项目建设履行了国家相关建设程序要求，

项目建设相关设计及批准文件、招投标及合同文件、竣工文件、

监理文件等各项工程建设资料基本齐备；工程质量满足设计、规

范及使用功能要求，工程质量合格；项目竣工决算及资金审计已

完成，项目资金拨付和使用管理情况基本符合有关规定要求；项

目完工后已移交使用，项目实施效果和运行情况良好；工程竣工

后开展了县级自验并通过了验收。 

综上所述，专家组认为楚雄州武定县猫街镇龙庆关村委会龙

茵潭移民村美丽家园建设项目基本满足竣工阶段验收条件，同意

通过技术验收。 

 

 

附件：楚雄州武定县猫街镇龙庆关村委会龙茵潭移民村美丽

家园建设项目 

 

 

西安亚东建筑工程咨询有限公司 

         2022年 12 月 30日 
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附件：楚雄州武定县龙茵潭移民村美丽家园建设项目竣工验

收技术检查专家签字表 

 


